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Baufeldfreimachung und aktueller Sachstand
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zunachst mochten wir Ihnen und Ihren Familien noch ein gesundes, gutes neues Jahr wiinschen.
Bezlglich des Baugebiets ,,Briihl“ mochten wir Sie Uber die nachsten Schritte informieren:

1 Rodung und Baufeldfreimachung

Laut Naturschutzgesetz diirfen Rodungsarbeiten nur zwischen 1. Oktober und 28. Februar durchgefiihrt
werden.
Sofern Sie Ihre Baume selbst roden wollen, muss dies bis 31.01.2021 erfolgt sein.

Falls dies bis zum 31.01.2021 nicht erledigt ist, gehen wir davon aus, dass Sie einer Freimachung/Rodung
durch uns zustimmen, damit zum anvisierten Baustart Baufreiheit besteht.

Fiir die Rodungsarbeiten entstehen lhnen keine direkten Kosten. Diese werden von der ErschlieBungsge-
meinschaft getragen und sind in der Kostenschdtzung bereits mit ca. 10.000€ einberechnet.

Bauliche Anlagen innerhalb Ihrer Einwurfsflurstiicke (Hitten, Zdune, Fundamente, Mauern, etc.) muss
jeder Grundstiickseigentiimer selbst und auf eigene Kosten bis zum 31.01.2021 entfernen.

2 Bebauungsplan und Umlegung

Der Bebauungsplan ,,Briihl“ befindet sich aktuell in der erneuten Offenlage. Die Offenlage wird am
05.02.21 enden. Abhéngig von den Stellungnahmen kann der Bebauungsplan im Februar/Marz vom Ge-

meinderat beschlossen (rechtskraftig) werden.

Das Umlegungsverfahren kann nachdem der Bebauungsplan rechtkréftig ist fortgesetzt werden.
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3 Ausschreibung und Beginn der ErschlieBungsarbeiten

Voraussetzung fiir die Ausschreibung und den Beginn der ErschlieBungsarbeiten ist die Rechtskraft des
Bebauungsplans und die Zustimmung/Mitwirkung aller beteiligten Eigenttimer.

Die Ausschreibungsunterlagen werden im Februar 2021 versandt. Der Baubeginn der Tiefbauarbeiten ist
fur Ende April/Anfang Mai vorgesehen.

Das Baugebiet ,,Briihl“ kénnte somit bis Ende 2022 soweit fertiggestellt werden, sodass die Eigentimer
mit den privaten Bauarbeiten Anfang 2023 beginnen kénnten.

4 Ratenanforderung

Durch die Durchfiihrung der erforderlichen Gutachten und die Planungsleistungen der einzelnen Pla-
nungsbiros sind im Vorfeld Kosten Gber 400.000€ angefallen. Diese Kosten hat die Gemeinde fiir die Er-
schlieBungsgemeinschaft verauslagt. Aus diesem Grund ist die 1. Ratenzahlung, gemal Kostenerstat-
tungs- und Kostentragungsvertrag, nach Unterzeichnung aller Eigentiimer und vor Baubeginn fillig.

Die erste Ratenanforderung wird aktuell vorbereitet. Grundstiickseigentiimer, die im Zuge der Umle-

gung einen Bauplatz erhalten, werden voraussichtlich Mitte/Ende Januar hierzu gesondert Post erhal-
ten.

5 Adressanderung

Damit Sie fur uns wahrend der BaumalBnahme erreichbar bleiben, bitten wir Sie uns etwaige Adressan-
derungen zeitnah per E-Mail (erschliessung@gkb-ag.de) mitzuteilen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Informationsschreiben ausreichende Erlauterungen gegeben ha-
ben und wiinschen uns eine gute Zusammenarbeit mit lhnen.

Fiir Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.
Mit freundlichen GriiBen

A . DZ/(

Arno Linder
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